

LOTERÍA DE BOGOTÁ							
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PETI 2026							
Mantener la infraestructura para prestar Servicios de Tecnología Eficientes	1	Contar con el soporte y mantenimiento de la infraestructura y servicios de tecnología	1/02/2026	31/12/2026	Porcentaje de Avance de contrataciones	(N° contratos ejecutados* 100)/ N° contratos planificados de soporte y mantenimiento (PAA 2024)	Contratos de soporte y mantenimiento de la infraestructura.
Mejorar la calidad de los servicios de TI.	2	Establecer indicadores en los procedimientos internos o en los contratos que garanticen el cumplimiento ANS	1/02/2026	31/12/2026	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Construir indicadores de seguimiento
	3	Implementar el nuevo portal de ventas de Lotería de la Entidad	1/02/2026	31/08/2026	Porcentaje de Avance del proyecto	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Creación y ejecución del proyecto para desarrollo del portal de ventas de la Entidad
	4	Realizar encuesta de satisfacción semestral de los servicios de TI de acuerdo al indicador establecido en el proceso de mesa de servicio	1/02/2026	31/12/2026	Resultado encuesta	(N° encuestas realizadas* 100)/ N° encuestas programadas	Encuesta de satisfacción
	5	Aumentar el porcentaje de implementación del MPSI dentro de la Entidad, evaluando el nivel de toma de conciencia de la seguridad de la información	15/07/2026	30/11/2026	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Resultado diagnostico (instrumento MPSI MINTIC)
Creación/Actualización de documentos en Sistema Integrado de Gestión	6	Mantener y actualizar la documentación de la implementación del MPSI	15/07/2026	30/11/2026	Porcentaje de actualización documental	(N° documentos actualizados * 100)/ N° documentos programados a actualizar	Documentos actualizados
	7	Mantener y actualizar la documentación del proceso de la OGTI cuando se requiera.	1/02/2026	31/12/2026	Porcentaje de actualización documental	(N° documentos actualizados * 100)/ N° documentos programados a actualizar	Documentos actualizados
Uso y apropiación de las Tecnologías de la Información	8	Realizar las actividades necesarias a fin de dar inicio al proceso de creación inicial de una política de gobernanza de datos en la Entidad	1/02/2026	31/12/2026	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Procedo documentado

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
30/01/2026	Se aprueba el PETI 2026 en su primera versión por parte	1