	LOTERÍA DE BOGOTÁ PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023					
GESTION	**ACTIVIDADES**	**FECHAS PROGRAMADAS**		**Indicadores**		
		Fecha Inicial	**Fecha Final**	**Nombre**	**Formula**	**Meta**
Gestión del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Identificar los requisitos y necesidades en términos de seguridad de la información de las partes interesadas, entendidas como todos los actores que intervienen en la seguridad de la información, tales como proveedores, usuarios internos, usuarios externos, entre otros, relacionadas con la misión y visión de la Entidad, así como las autoridades y grupos de interés de la Entidad.	15/02/2023	30/06/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas	Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
	Identificar, analizar y documentar las brechas relacionadas con la NTC ISO IEC 27001:2022 y otros estándares y normas asociadas que apliquen a la Entidad.	15/02/2023	31/05/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas	Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
	Proyectar y gestionar la oficialización de la Declaración de Aplicabilidad de los controles de seguridad de la información relacionados en el Anexo A de la NTC ISO IEC 27001:2022 y la NTC ISO IEC 27002:2022.	15/02/2023	31/05/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas	Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
	Actualizar y socializar la documentación asociada a la metodología de inventario y clasificación de activos de la información de la Entidad de acuerdo con las condiciones tecnológicas, las funcionales actuales de la Entidad, así como los lineamientos gubernamentales vigentes y las buenas prácticas internacionales.	15/02/2023	30/06/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas	Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
	Elaborar y/o actualizar la documentación asociada a seguridad de la información y ciberseguridad en el Sistema Integrado de Gestión.	15/02/2023	31/12/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas	Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
	Realizar acciones orientadas al mejoramiento continuo de las capacidades tecnológicas (infraestructura y servicios tecnológicos) de la Lotería de Bogotá, usando la innovación y las buenas prácticas en seguridad TIC.	2/01/2023	31/12/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas	Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado