
Fecha Inicial Fecha Final Nombre Formula Meta

Realizar el Análisis de Impacto de Negocio (BIA)
1/02/2024 30/03/2024

Porcentaje de Avance 

Implementación

(No actividades  desarrolladas * 

100)/ No actividades programadas

Mesas de Trabajo y Documento 

Oficializado y  Socializado

Actualizar el Plan de Continuidad de Negocio de TI 1/02/2024 30/03/2024
Porcentaje de Avance 

Implementación

(No actividades  desarrolladas * 

100)/ No actividades programadas

Documento Plan de Continuidad de 

Negocio de TI Oficializado y 

Socializado

Realizar una prueba de continuidad de negocio para un 

servicio crítico.
1/08/2024 30/11/2024

Porcentaje de Avance 

Implementación

(No actividades  desarrolladas * 

100)/ No actividades programadas

Mesas de Trabajo y Documento 

Oficializado y  Socializado

Realizar la identificación, actualización y gestión de riesgos de 

seguridad y privacidad de la información de acuerdo con la 

metodología DAFP.
1/03/2024 30/06/2024

Porcentaje de Avance 

Implementación

(No actividades  desarrolladas * 

100)/ No actividades programadas

Mesas de Trabajo y Documento 

Oficializado y  Socializado

Actualizar la documentación asociada a los respaldos de 

información
1/03/2024 30/06/2024

Porcentaje de Avance 

Implementación

(No actividades  desarrolladas * 

100)/ No actividades programadas

Documentos Oficializados y 

Formalizados

Realizar pruebas de restauración de los respaldos de 

información
1/03/2024 30/11/2024

Porcentaje de Avance 

Implementación

(No actividades  desarrolladas * 

100)/ No actividades programadas

Resultados de la Pruebas por parte del 

dueño del activo.
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LOTERÍA DE BOGOTÁ

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024

GESTION ACTIVIDADES

FECHAS PROGRAMADAS Indicadores


