
Fecha Inicial Fecha Final Nombre Formula Meta

Optimizar la página web de la entidad 1/02/2024 31/12/2024 Porcentaje de Avance Implementación
(N° tareas  desarrolladas * 100)/ N° tareas 

programadas
Página Web Optimizada

Optimizar los servicios en nube (SISTEMA COMERCIAL, SIGA, PAGINA 

WEB, CHANSEGURO)
1/02/2024 31/12/2024 Porcentaje de Avance Implementación

(N° tareas  desarrolladas * 100)/ N° tareas 

programadas
Servicios optimizados

Datos Abiertos - Identificar los conjuntos de datos y gestionar las 

actualizaciones de los conjuntos.
1/02/2024 31/12/2024 Porcentaje de Avance Implementación

(N° tareas  desarrolladas * 100)/ N° tareas 

programadas
Conjunto de Datos Abiertos actualizados

Transición al protocolo IPV6 - FASE I Diagnostico y valoración del 

estado actual de en la entidad.
1/02/2024 31/12/2024 Porcentaje de Avance Implementación

(N° tareas  desarrolladas * 100)/ N° tareas 

programadas

Diagnóstico de estado de la entidad y 

lineamientos de transición.

Realizar diagnostico para viabilizar el traslado información del File 

Server a SharePoint
1/02/2024 31/12/2024 Porcentaje de Avance Implementación

(N° tareas  desarrolladas * 100)/ N° tareas 

programadas
Plan de migración de la información

Fortalecer y Mantener el Talento Humano de TI 1/02/2024 31/12/2024 Porcentaje de Avance Implementación

(N° contratos ejecutados* 100)/ N° 

contratos planificados de prestación de 

servicios (PAA 2024)

Contratación de los apoyos necesarios para 

OGTI

Realizar el diagnostico para transformar la operación del NUEVO 

SISTEMA COMERCIAL 
1/02/2024 31/12/2024 Porcentaje de Avance Implementación

(N° tareas  desarrolladas * 100)/ N° tareas 

programadas

Diagnóstico y lineamientos para desarrollo 

de Sistema Core

Contar con el soporte y mantenimiento de la infraestructura y servicios 

de tecnología
1/02/2024 31/12/2024 Porcentaje de Avance Implementación

(N° contratos ejecutados* 100)/ N° 

contratos planificados de soporte y 

mantenimiento (PAA 2024)

Contratos de soporte y mantenimiento de 

la infraestructura.

Modernizar la infraestructura de equipos de usuario final 1/02/2024 31/12/2024 Porcentaje de Avance Implementación
(N° tareas  desarrolladas * 100)/ N° tareas 

programadas
Modernización de la infraestructura

Establecer indicadores y procedimientos que garanticen el 

cumplimiento ANS
1/02/2024 31/12/2024 Porcentaje de Avance Implementación

(N° tareas  desarrolladas * 100)/ N° tareas 

programadas
Construir indicadores de seguimiento

Actualizar el catálogo de servicios de TI 1/02/2024 31/12/2024 Porcentaje de Avance Implementación
(N° tareas  desarrolladas * 100)/ N° tareas 

programadas
Catalogo actualizado

Realizar encuesta de satisfacción de los servicios de TI 1/02/2024 31/12/2024 Porcentaje de Avance Implementación
(N° tareas  desarrolladas * 100)/ N° tareas 

programadas
Encuesta de satisfacción

Planificar actividades asociadas a la mejora de servicios de acuerdo con 

la encuesta de satisfacción
1/02/2024 31/12/2024 Porcentaje de Avance Implementación

(N° tareas  desarrolladas * 100)/ N° tareas 

programadas

Análisis de los resultados  encuesta de 

satisfacción

Ejecutar las actividades del Plan de Capacitación Institucional 1/02/2024 31/12/2024 Porcentaje de Avance Implementación
(N° tareas  desarrolladas * 100)/ N° tareas 

programadas
Ejecutar el plan

Realizar análisis y actualización del mapa de riesgos de la OGTI 1/02/2024 31/12/2024 Porcentaje de Avance Implementación
(N° tareas  desarrolladas * 100)/ N° tareas 

programadas
Mapa de riesgos actualizado

Establecer un plan documental de la OGTI para los procedimientos, 

formatos y manuales que hacen falta en el proceso.
1/02/2024 31/12/2024 Porcentaje de Avance Implementación

(N° tareas  desarrolladas * 100)/ N° tareas 

programadas
Plan de documentación

Implementar el Plan de Documental de la OGTI 1/02/2024 31/12/2024 Porcentaje de Avance Implementación
(N° tareas  desarrolladas * 100)/ N° tareas 

programadas Documentos actualizados y generados

Crear un procedimiento que establezca la forma en que se recogen los 

requerimientos tecnológicos desde las diferentes áreas.
1/02/2024 31/12/2024 Porcentaje de Avance Implementación

(N° tareas  desarrolladas * 100)/ N° tareas 

programadas
Procedimiento generado

LOTERÍA DE BOGOTÁ

PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PETI 2024
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Fortalecimiento del Gobierno y 

Transformación Digital

Mantener la infraestructura para prestar 

Servicios de Tecnología Eficientes

Mejorar la calidad de los servicios de TI.

Uso y apropiación de las Tecnologías de la 

Información

Creación/Actualización de documentos en 

Sistema Integrado de Gestión


