

LOTERÍA DE BOGOTÁ						
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024						
GESTION	ACTIVIDADES	FECHAS PROGRAMADAS		Indicadores		
		Fecha Inicial	Fecha Final	Nombre	Formula	Meta
Gestión del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Actualizar y formalizar los requisitos y necesidades en términos de seguridad de la información de las partes interesadas, entendidas como todos los actores que intervienen en la seguridad de la información, tales como proveedores, usuarios internos, usuarios externos, entre otros, relacionadas con la misión y visión de la Entidad, así como las autoridades y grupos de interés de la Entidad.	15/02/2024	30/09/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas	Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
	Identificar, analizar y documentar las brechas relacionadas con la norma ISO 27001 asociada al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, Furag y Diagnostico de Datos Personales.	15/02/2024	31/05/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas	Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
	Formalizar la de la Declaración de Aplicabilidad de los controles de seguridad de la información relacionados en el Anexo A de la ISO 27001 asociada al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	15/02/2024	31/05/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas	Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
	Actualizar y socializar la documentación asociada a la metodología de inventario y clasificación de activos de la información de la Entidad de acuerdo con las condiciones tecnológicas, las funcionales actuales de la Entidad, así como los lineamientos gubernamentales vigentes y las buenas prácticas internacionales.	15/02/2024	30/09/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas	Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
	Elaborar y/o actualizar la documentación asociada a seguridad de la información y ciberseguridad en el Sistema Integrado de Gestión.	15/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas	Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
	Realizar análisis de vulnerabilidades ? si hay \$\$\$\$	15/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas	Informe ejecutivo y detallado
	Publicar el registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada en la entidad.	1/06/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas	Documentos Formalizados y Publicados en la Página Web y en Datos Abiertos