

LOTERÍA DE BOGOTÁ							
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PETI 2025							
	1	Primera Fase de la renovación tecnología para lograr un NUEVO SISTEMA COMERCIAL	1/02/2025	31/12/2025	Porcentaje de Avance del proyecto	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Creación y ejecución del proyecto para desarrollo de un nuevo Sistema Core
Mantener la infraestructura para prestar Servicios de Tecnología Eficientes	2	Contar con el soporte y mantenimiento de la infraestructura y servicios de tecnología	1/02/2025	31/12/2025	Porcentaje de Avance de contrataciones	(N° contratos ejecutados* 100)/ N° contratos planificados de soporte y mantenimiento (PAA 2024)	Contratos de soporte y mantenimiento de la infraestructura.
	3	Modernizar la infraestructura de equipos de usuario final	1/02/2025	31/12/2025	Porcentaje de Avance de contrataciones	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Modernización de la infraestructura
Mejorar la calidad de los servicios de TI.	4	Establecer indicadores en los procedimientos internos o en los contratos que garanticen el cumplimiento ANS	1/02/2025	31/12/2025	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Construir indicadores de seguimiento
	5	Realizar encuesta de satisfacción semestral de los servicios de TI de acuerdo al indicador establecido en el proceso de mesa de servicio	1/02/2025	31/12/2025	Resultado encuesta	(N° encuestas realizadas* 100)/ N° encuestas programadas	Encuesta de satisfacción
Uso y apropiación de las Tecnologías de la Información	6	Realizar análisis y actualización del mapa de riesgos de la OGTI	1/02/2025	31/12/2025	Porcentaje de actualización	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Mapa de riesgos actualizado
	7	Aumentar el porcentaje de implementación del MPSI dentro de la Entidad, evaluando el nivel de toma de conciencia de la seguridad de la información	1/02/2025	31/12/2025	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Resultado diagnostico (instrumento MPSI MINTIC)
Creación/Actualización de documentos en Sistema Integrado de Gestión	8	Mantener y actualizar la documentación de la implementación del MPSI	1/02/2025	31/12/2025	Porcentaje de actualización documental	(N° documentos actualizados * 100)/ N° documentos programados a actualizar	Documentos actualizados
	9	Mantener y actualizar la documentación del proceso de la OGTI cuando se requiera.	1/02/2025	31/12/2025	Porcentaje de actualización documental	(N° documentos actualizados * 100)/ N° documentos programados a actualizar	Documentos actualizados