

LOTERÍA DE BOGOTÁ PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2026								
GESTION	N°	ACTIVIDADES	TAREAS	FECHAS PROGRAMADAS		Indicadores		
				Fecha Inicial	Fecha Final	Nombre	Formula	Meta
Gestión del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	1	Realizar evaluación y seguimiento semestral a la matriz de riesgos de seguridad de la información.		30/03/2026	30/11/2026	Porcentaje de Avance Implementación	(No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas	Reporte de validación realizada
	2	Realizar el autodiagnostico correspondiente asociado al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, por medio del instrumento de autodiagnostico de Mintic sobre el MSPi		15/05/2026	15/07/2026	Porcentaje de Avance Implementación	(No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas	Herramienta de Autodiagnostico de actualizado.
	3	Adelantar actividades de socialización y Sensibilización sobre la gestión de Seguridad de la Información.		1/03/2026	30/12/2026	Porcentaje de Avance Implementación	(No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas	Sensibilizaciones sobre seguridad de la Información realizadas.
	4	Realizar revisiones sobre la necesidad de actualizar inventarios de activos de información y sus controles		15/07/2026	30/12/2026	Porcentaje de Avance Implementación	(No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas	Inventarios de Activos de Información actualizados.
	5	Elaborar y/o actualizar la documentación asociada a seguridad de la información y ciberseguridad en el Sistema Integrado de Gestión.		15/02/2026	30/12/2026	Porcentaje de Avance Implementación	(No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas	Documentos actualizados.

Control de cambios		
FECHA	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
30-01-2026	Se aprueba el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2026 en su primera versión por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	1