

LOTERÍA DE BOGOTÁ						
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023						
GESTION	ACTIVIDADES	FECHAS PROGRAMADAS		Indicadores		
		Fecha Inicial	Fecha Final	Nombre	Formula	Meta
Plan de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Construir el BIA (Análisis de Impacto de Negocio)	15/02/2023	30/06/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas	Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
	Construir el DRP (Plan de Continuidad de TI), ahora Plan de Contingencia	1/07/2023	31/12/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas	Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
	Ejecución de al menos una prueba de continuidad (capacidad de las plataformas para reaccionar ante una posible indisponibilidad)	1/10/2023	31/12/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas	Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
	Realizar la identificación, actualización y gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información de acuerdo con la metodología DAFP.	1/07/2023	31/12/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas	Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
	Elaborar y/o actualizar la documentación asociada a seguridad de la información y ciberseguridad en el Sistema Integrado de Gestión.	1/07/2023	31/12/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas	Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
	Incluir un numeral específico de identificación y gestión de riesgos de seguridad de la información en la política de gestión de riesgos de la Entidad (activos de información)	1/07/2023	31/12/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas	Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado